

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Pembatasan Masalah	4
1.4 Perumusan Masalah	4
1.5 Tujuan Penelitian	4
1.6 Kegunaan Penelitian	5
1.6.1 Kegunaan Teoritis	5
1.6.2 Kegunaan Praktis	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Risiko	6
2.2 Manajemen Risiko	7
2.3 Identifikasi Risiko	10
2.4 Manajemen Material.....	13
2.5 Biaya Material	14
2.6 Penyimpangan Biaya Material	16
2.7 Analisa Risiko Kualitatif	19
2.8 Bangunan Tingkat Tinggi	23
2.9 Penelitian Relevan	24
2.10 Kerangka Berpikir	26
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.2 Metode dan Rancangan Penelitian	28

3.3	Populasi dan Sampel	30
3.3.1	Populasi	30
3.3.2	Sampel	30
3.4	Data dan Sumber Data	31
3.5	Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	32
3.5	Teknik Analisis Data	36
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Deskripsi Hasil Penelitian	38
4.1.1	Data Umum Proyek	38
4.1.2	Data Kuesioner.....	38
4.1.3	Analisis Risiko Kualitatif	46
4.2	Pembahasan	50
4.2.1	Pembahasan Secara Keseluruhan	57
4.3	Keterbatasan Penelitian	58
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63
RIWAYAT HIDUP	86