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 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menentukan risiko 

yang paling dominan yang menyebabkan pembengkakan biaya material pada 

proyek bangunan tingkat tinggi di Jakarta. Penelitian ini dilakukan di sepuluh 

proyek bangunan tingkat tinggi yang ada di Jakarta. 

  

Metode penelitian ini menggunakan metode survey dengan menyebarkan 

kuesioner dan melakukan wawancara kepada beberapa responden. Dari hasil yang 

didapat, kemudian dilakukan analisis risiko kualitatif sesuai dengan Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide 2013, untuk mendapatkan 

nilai, level dan peringkat risikonya. Sehingga dapat diketahui risiko yang 

dominan. 

  

Berdasarkan hasil penelitian, dari hasil identifikasi risiko pada sepuluh 

proyek yang ada di Jakarta didapat dua risiko dominan yang menyebabkan 

terjadinya pembengkakan biaya material proyek. Pada peringkat pertama adalah 

karena kesalahan dalam mengembangkan dan menerapkan metode standar untuk 

melakukan suatu pekerjaan, dengan nilai 0.19 dan kurang tepatnya dalam 

mempredikasi situasi pasar, dengan nilai 0.18, keduanya termasuk kedalam risiko 

tinggi. 
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